Instandsetzung von Schleusenanlagen unter laufendem Betrieb – Anwendung Modulbaukasten by Schmitz, Marc
Periodical Part, Published Version
Schmitz, Marc
Instandsetzung von Schleusenanlagen unter laufendem
Betrieb – Anwendung Modulbaukasten
BAWBrief
Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/107480
Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation:
Schmitz, Marc (2021): Instandsetzung von Schleusenanlagen unter laufendem Betrieb –
Anwendung Modulbaukasten. Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau (BAWBrief, 02/2021).
Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use:
Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden
Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die
Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der
Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen
Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.
Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is
applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material
of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of















Instandsetzung von Schleusenanlagen unter  




Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des (WSV) ist für den Bau, den Betrieb und die Unter-
haltung der Bundeswasserstaßen verantwortlich. Dazu 
zählt auch die Erhaltung von Verkehrswasserbauwer-
ken wie Schleusen, Wehre, Durchlässe und Hebewerke. 
Angesichts der Altersstruktur und des baulichen Zu-
standes zeichnet sich bei diesen Bauwerken kurz- und 
mittelfristig ein erheblicher Instandsetzungsbedarf ab, 
sofern eine weitere mittel- oder langfristige Nutzung der 
Anlagen beabsichtigt wird. Dies gilt auch für eine Viel-
zahl der insgesamt 315 Schleusenanlagen der WSV, von 
denen 260 lediglich über eine Schleusenkammer verfü-
gen. Immerhin 155 dieser Einkammerschleusen sind be-
reits über 80 Jahre, von diesen wiederum 106 sogar über 100  Jahre  alt.  Gemäß Bauwerksinspektion  zeigen  75 % 
der 260 Einkammerschleusen bereits Schäden, aufgrund 
derer Tragfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit zu-
mindest eingeschränkt werden. 
Die Durchführung grundlegender Instandsetzungsmaß-
nahmen an Massivbau oder Stahlwasserbau bedingt bei 
Schleusenanlagen mit nur einer Schleusenkammer bislang 
eine Außerbetriebnahme der gesamten Schleusenanlage 
und damit eine Unterbrechung zumindest der durchgän-
gigen Schifffahrt auf der zugehörigen Wasserstraße. Für 
die Grundinstandsetzung des Massivbaus einer Schleu-
senanlage mit konventionellen Bauverfahren sind selbst 
unter günstigen Randbedingungen Mindestbauzeiten von 
etwa ein bis zwei Jahren (reine Bauzeit) erforderlich. 
Der Zustand einzelner Schleusenanlagen an einer Was-
serstraße differiert selbst bei gleicher oder annähernd 
gleicher Bauweise und Errichtungszeit stark. Ein un-
mittelbarer Instandsetzungsbedarf der einzelnen 
Schleusenanlagen an einer Wasserstraße tritt unter 
rein technischen Gesichtspunkten im Regelfall zu sehr 
unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Die gleichzeitige, zu-
mindest teilweise prophylaktische Instandsetzung aller 
Schleusenanlagen an einer Wasserstraße innerhalb einer 
bestimmten Sperrzeit von beispielsweise zwei Jahren 
dürfte vor diesem Hintergrund ein ebenso wenig akzep-
tabler Weg sein wie wiederkehrende Unterbrechungen 
der Schifffahrt – immer dann, wenn eine weitere Anlage 
zur Instandsetzung ansteht. 
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Als Alternative zur Grundinstandsetzung kommt bislang 
nur ein Ersatzneubau der Schleusenanlage in Frage. Ein 
solcher Ersatzneubau gestaltet sich in vielen Fällen auf-
grund wirtschaftlicher oder genehmigungsrechtlicher 
Aspekte schwierig, oftmals fehlt auch angesichts vorhan-
dener Nachbarbebauung ganz einfach der Platz hierfür.
Vor diesem Hintergrund ist die Frage zu beantworten, ob 
umfassende Instandsetzungsmaßnahmen an Schleusen-
anlagen zur Sicherstellung einer weiteren mittel- oder 
langfristigen Nutzung nicht auch unter Schifffahrtsbe-
trieb, genauer gesagt innerhalb bestimmter, überwie-
gend täglicher Zeitfenster, in denen die Schifffahrt kurz-
zeitig unterbrochen wird, realisiert werden können. 
Damit stünde der WSV neben konventioneller Instand-
setzung und Ersatzneubau zumindest fallweise eine wei-
tere Handlungsoption zur Verfügung.
Zur Entwicklung dieses alternativen Vorgehens, nachfol-
gend als Instandsetzung unter Betrieb (IuB) bezeichnet, 
haben die WSV und die Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW) im Jahr 2014 das Projekt „Instandsetzung von 
Einkammerschleusenanlagen unter Betrieb (IuB)“ ins 
Leben gerufen. Für die WSV übernimmt das Wasserstra-
ßen-Neubauamt Heidelberg (WNA Heidelberg) wesentli-
che Aufgaben innerhalb des Projekts. Im Hinblick auf die 
Berücksichtigung der bei IuB absehbar besonders wich-tigen baubetrieblichen und bauausführungsspezifischen 
Aspekte wurde als weiterer Projektpartner das Institut 
für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB) 
des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Teil der 
Projektgruppe hinzugezogen.
2 Spezifizierung des  
Instand setzungsbedarfs bei  
Einkammerschleusenanlagen
Zur  Spezifizierung des  Instandsetzungsbedarfs  bei  Ein-
kammerschleusen wurden deren Situation und Randbe-
dingungen weiter analysiert. Hierbei wurde sich zu-
nächst auf diejenigen Anlagen fokussiert, die für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland eine maßgebliche Be-
deutung haben. Für eine solche Unterteilung können die 
Wasserstraßenklassen (WSK) und die Wasserstraßenka-
tegorien herangezogen werden. Die WSK orientieren sich 
an den Schiffsgeometrien, für die die betroffene Wasser-
straße sowie deren bauliche Anlagen ausgelegt sind 
(Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
1998). Die gängigen Schiffsgrößen, welche für den Güter-
verkehr genutzt werden, können ab einer WSK ≥ IV auf-
genommen werden. In Bild 1 ist über die Baujahre eine 
Altersverteilung der 120 Einkammerschleusen darge-stellt, welche in die WSK ≥ IV eingeordnet sind.
Die in Bild 1 berücksichtigten Schleusenanlagen haben 
ein Durchschnittsalter von ca. 67 Jahren. 45 dieser An-
lagen haben das Alter von 80 Jahren bereits überschrit-
ten, wobei hiervon 19 Anlagen bereits über 100 Jahre alt 
sind. 101 dieser 120 Schleusenbauwerke sind in Mas-
sivbauweise hergestellt. Bei einer in Massivbauweise 
errichteten Schleusenkammer wird eine Nutzungsdauer 
von 100 Jahren angenommen. Neben den Wasserstra-
ßenklassen werden auch die Wasserstraßenkategorien 
zur Einordnung von Schleusenanlagen herangezogen. Eine Kategorisierung findet hierbei entsprechend ihrer 
jeweiligen Verkehrs- bzw. Gütertransportfunktion statt. 
Es wird eine Einteilung in die drei Kategorien A, B und 
C sowie die sonstigen Wasserstraßen vorgenommen. Die Wasserstraßen mit  dem  größten  Verkehrsaufkom-
men werden der Kategorie A zugeordnet (Kiehne 2015). 
Eine genaue Betrachtung der Unterteilung zeigt, dass 
insgesamt 108 Anlagen (90 %) einer der oben angege-
benen Kategorien zugeordnet werden können. Hiervon 
sind 70 Anlagen (58 %) der Kategorie A und 22 Anlagen 
(18 %) der Kategorie B  zugeordnet.  Insgesamt  sind  in 
Deutschland nur 115 Schleusenanlagen der Kategorie A 
zugeordnet. Diese Zahlen verdeutlichen, welchen Stel-
lenwert die Aufrechterhaltung des Betriebs der Einkam-
merschleusen besitzt.
Ergänzend zur Bestandsrecherche in der Wasserstra-
ßendatenbank der WSV (Wadaba) wurde mit Hilfe der 
Bild 1: Altersverteilung über Baujahre der Einkammerschleu-
sen mit WSK ≥ IV (Waleczko et al. 2017)
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hinterlegten Inspektionsberichte auf dem Instandset-
zungsmanagementtool WSVPruf im Mai 2015 eine Be-
standsaufnahme durchgeführt (Waleczko et al. 2017). 
Zum Betrachtungszeitpunkt waren 31 Schleusenanlagen 
mit der Note 4 bewertet. Dies deutet auf einen unmit-
telbaren Handlungsbedarf hin. An 77 weiteren Anlagen 
wurde die Zustandsnote 3 vergeben, wodurch eine Ein-
schränkung der Gebrauchstauglichkeit und/oder der 
Tragfähigkeit signalisiert wird. Der Umfang der erforder-lichen Maßnahmen zur Beseitigung der Defizite variiert 
jedoch stark, weswegen die einzelnen Inspektionsberich-
te genauer analysiert wurden. Eine Übersicht der Ergeb-
nisse kann in Waleczko et al. (2017) eingesehen werden. 
Hervorgehoben werden kann jedoch, dass zum Stand der 
Untersuchung an Schleusenkammerwänden von 37 An-
lagen Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit und/
oder der Tragfähigkeit festgestellt wurden.
3 Definitionen und Zielsetzungen 
des Projekts
Von „Instandsetzung unter Betrieb“ wird innerhalb des 
Projekts gesprochen, wenn Instandsetzungs- bzw. Er-
satzmaßnahmen am Massivbau oder dem Stahlwasser-
bau
 • innerhalb eng bemessener Zeitfenster
 • bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung der Funktion 
und
 • mit dem Ziel einer langfristigen Weiternutzung  
erfolgen.
Dabei sind die zur Verfügung stehenden Zeitfenster für 
jedes Projekt seitens des Betreibers für den konkreten Einzelfall zu definieren. Hierbei müssen insbesondere die spezifischen Anforderungen der Schifffahrt an der jewei-ligen  Schleuse  Berücksichtigung  finden.  Grundsätzlich 
besteht jedoch die Zielsetzung, dass möglichst alle Arbei-
ten in arbeitstäglichen Zeitfenstern (ca. 8-12 h) realisiert 
werden sollen. Außerhalb dieser täglichen Zeitfenster 
muss die Schleusenanlage für den Betrieb zur Verfügung 
stehen. Eine gewisse Einschränkung der Schifffahrt er-
gibt sich dadurch zwar dennoch, allerdings kann eine 
längerfristige Vollsperrung vermieden werden. Es exis-
tieren jedoch auch Instandsetzungsaufgaben, wie z. B. 
der Austausch von Schleusentoren, bei denen arbeitstäg-
liche Zeitfenster für die Maßnahmen nicht ausreichen. In 
solchen Fällen müssen weitergehende Sperrungen, wie 
z. B. Wochenendsperrungen oder wochenweise Sperrun-
gen, vereinbart werden (Westendarp 2017).
Das Kernziel des Projekts besteht darin, Lösungen für 
Instandsetzungsmaßnahmen unter laufendem Betrieb 
bzw. für einzelne Teilschritte solcher Instandsetzungs-maßnahmen zusammenzutragen, zu verifizieren, weiter 
zu entwickeln oder ggf. neu zu erarbeiten. Die entspre-
chenden Informationen sollen der WSV, aber auch den 
von dieser beauftragten Ingenieurbüros in einem Infor-
mationssystem in modularer Form („Modulbaukasten“) 
verfügbar gemacht werden. Ergänzt werden soll der Mo-
dulbaukasten durch ein zugehöriges Informations- und 
Entscheidungssystem. Der Modulbaukasten soll mit fort-
schreitendem Erkenntnisgewinn aus entsprechenden 
Aktivitäten und Projekten kontinuierlich aktualisiert und 
weiterentwickelt werden.
Die im Modulbaukasten enthaltenen Informationen und 
Planungen können im Regelfall nicht unmittelbar als Blau-
pause für die Planung eigener Instandsetzungsmaßnah-
men übernommen werden. Die Inhalte des Modulbaukas-
tens sollen vielmehr als Hilfestellung verstanden werden, 
um dem Anwender bereits vorhandene Ansätze, Planun-
gen und Erfahrungen sowie die dahinterstehenden Über-
legungen aus vergleichbaren Projekten näher zu bringen 
und diese für ihn nutzbar zu machen. Damit kann der Auf-
wand bei der konkret anstehenden eigenen Projektbear-
beitung in vielen Fällen deutlich reduziert werden. 
Der Modulbaukasten und die darin enthaltenen Informa-
tionen zu andernorts bereits geplanten bzw. ausgeführ-
ten IuB-Maßnahmen sollen auch dazu dienen, Vorbehal-
te und Hemmschwellen im Hinblick auf die Realisierung 
von Instandsetzungsmaßnahmen unter Betrieb zu über-
winden.
Mit Grundinstandsetzungsmaßnahmen an Wasserbau-
werken wird im Regelfall eine langfristige Weiternutzung 
der Bauteile und Bauwerke über Jahrzehnte hinweg an-
gestrebt. Dies muss bei der Entwicklung und Konzepti-
on derartiger Instandsetzungsmaßnahmen gesondert 
berücksichtigt werden. Daher ist es nach Meinung der 
Projektgruppe, bestehend aus Mitarbeitern der BAW, 
des WNA HD und des KIT, erforderlich, dass zumindest 
diejenigen Instandsetzungsmaßnahmen, bei denen eine Reprofilierung  von  Bauteiloberflächen  erfolgt,  im  Tro-
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ckenen und nicht unter Wasser durchgeführt werden 
(Westendarp 2017).
Die ursprünglich im Rahmen des Projektes IuB als Pi-
lotprojekt vorgesehene Grundinstandsetzung der Ne-
ckarschleuse Schwabenheim unter laufendem Betrieb 
(Steuernagel et al. 2017) wird derzeit aus übergeordneten, 
nicht den Ansatz IuB betreffenden Gründen nicht weiter 
verfolgt. Ersatzweise sollen zeitnah an der Neckarschleu-
se Oberesslingen verschiedene Instandsetzungsmaßnah-
men unter Betrieb im Bauteilmaßstab realisiert werden.
4 Struktur und Bestandteile des 
Modulbaukastens
Der Modulbaukasten beinhaltet, von der Instandset-
zungsaufgabe ausgehend, die Elemente Verfahrenssteck-
brief, Erläuterungsdokument und Originaldokument. Die 
prinzipielle Struktur des Modulbaukastens ist in Bild 2 
dargestellt. 
Eingangsgröße ist die Instandsetzungsaufgabe, welche 
allein, im Regelfall aber zusammen mit weiteren Instand-
setzungsaufgaben die gesamte Instandsetzungsmaßnah-
me bildet. Hier werden in einer ersten Version des Mo-












In Zukunft sind für den Modulbaukasten weitere Module, 
wie z. B. der Schleusenbetrieb oder spezielle Maschinen-
technik, geplant. Neben reinen Instandsetzungsaufga-
ben werden auch einige besondere Aufgabenstellungen, 
die nicht direkt der Instandsetzung zugeordnet werden 
können, wie z. B. die Vergabe von Ausführungsleistungen 
oder der Ausbau von Schleusenkammern, thematisiert.
Der überwiegenden Zahl der Instandsetzungsaufgaben 
können verschiedene Verfahren zugeordnet werden, mit 
denen sich die jeweilige Instandsetzungsaufgabe prinzi-
piell realisieren lässt. Welche der aufgeführten Instand-
setzungsverfahren für den konkreten Fall überhaupt und 
ggf. besonders geeignet sind, muss vor dem Hintergrund der  projektspezifischen  Randbedingungen  entschieden 
werden. 
Jedes Instandsetzungsverfahren ist in einem Verfah-
renssteckbrief in grundsätzlicher Form beschrieben. 
Die Projekte bzw. Planungsansätze, die dem Steckbrief 
zugrunde liegen, werden in angehängten Erläuterungs-
dokumenten näher dargestellt. Die Erläuterungsdoku-
mente sowie die in Bezug genommenen Originaldoku-
mente sind ebenfalls über den Modulbaukasten abrufbar. 
Die Verfahrenssteckbriefe sind ein Kernelement des 
Modulbaukastens. Sie sollen dazu dienen, dem Anwen-
der einen schnellen Überblick über die verschiedenen 
Instandsetzungsverfahren zu ermöglichen. Wenn sich 
ein Interessent beispielsweise über die Anwendung von 
Spritzbeton zur Kammerwandinstandsetzung informie-
ren will, wird er über den Verfahrenssteckbrief entspre-
chende Informationen erhalten. Jeder Steckbrief ist in die 
drei Teile Allgemeines, Randbedingungen sowie Bearbei-
tungstiefen und Unterlagen eingeteilt. 
Von wesentlicher Bedeutung für den Nutzer des Mo-
dulbaukastens dürfte die Beantwortung der Frage sein, 
welchen „Tiefgang“, also welche Bearbeitungstiefe die 
Projekte aufweisen, auf denen die einzelnen Verfahrens-
steckbriefe basieren. Ausgeführte Instandsetzungsmaß-
nahmen und die hierbei gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen dürften für den Nutzer zumeist wertvol-
ler sein als erste Vorüberlegungen zur grundsätzlichen 
Machbarkeit. Vor diesem Hintergrund wurde in den Ver-
fahrenssteckbriefen folgende Systematik zur Kennzeich-
nung der Bearbeitungstiefe verfolgt:
I:  Grundsätzliche Machbarkeit / Vorplanung
II:  Entwurfsplanung
III: AusführungsplanungIV:  Bauteilversuche / Mockup
V:  Ausführung 
Für eine tiefergehende Betrachtung der Informationen, 
Erkenntnisse und Ergebnisse der einzelnen Projekte 
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bzw. Unterlagen wird im Steckbrief auf die dazugehöri-
gen Erläuterungsdokumente verwiesen. Solche Erläu-
terungsdokumente wurden seitens der Projektgruppe 
zu jedem Originaldokument erstellt. Sie dienen in erster 
Linie dazu, dem Anwender in komprimierter Form wei-
tergehende Informationen zu den im Steckbrief in Bezug 
genommenen Projekten zu geben, ohne dass diese hierzu 
die teilweise umfangreichen Originalunterlagen sichten 
müssten. Ähnlich wie bei den Verfahrenssteckbriefen 
wurde für die bessere Orientierung eine einheitliche 
Struktur zur Gestaltung der Erläuterungsdokumente ge-
wählt. Prinzipiell sind alle Erläuterungsdokumente vier-
teilig aufgebaut:
 • Allgemeine Informationen zum Originaldokument
 • Anwendungsfall
 • Ergebnisse
 • Fazit und Anmerkungen
Mit dem Originaldokument, also den Unterlagen, welche 
im Rahmen der Bearbeitung des in Bezug genommenen 
Projekts entstanden sind, sollen dem Anwender schließ-
lich möglichst alle vorhandenen Projektinformationen 
für tiefergehende eigene Betrachtungen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Ergebnisse können projektabhängig 
in unterschiedlichster Form und Bearbeitungstiefe vor-
liegen. Die Bandbreite reicht hier von Machbarkeitsstu-
dien über Vorplanungsunterlagen bis hin zu Erfahrungs-
berichten zu abgeschlossenen Projekten.
5 Anwendung des Modulbaukastens
Der Modulbaukasten in der jeweils aktuellen Fassung steht 
der WSV und der Fachöffentlichkeit im Infozentrum Was-
serbau (IZW) unter https://izw.baw.de/wsv/planen-
bauen/instandsetzung-unter-betrieb zur Verfügung. Hier  finden  sich  auch  ein  Sachstandsbericht  zur  The-
matik „Instandsetzung unter Betrieb“, welcher ebenfalls 
kontinuierlich aktualisiert wird (siehe auch Abschnitt 7), 
sowie eine vollständige Übersicht der im Modulbaukas-
ten enthaltenen Instandsetzungsverfahren. 
Nachfolgend soll die Handhabung des Modulbaukastens 
kurz erläutert werden. Ausgangspunkt ist in der Regel 
eine konkrete Instandsetzungsmaßnahme, vor deren 
Bearbeitung der Anwender steht. In den meisten Fällen 
wird es so sein, dass eine Instandsetzungsmaßnahme 
Bild 2: Prinzipienskizze der Struktur des IuB-Modulbaukastens
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mehrere Instandsetzungsaufgaben (Module) umfasst. 
Die Grundinstandsetzung einer Schleusenkammerwand 
beispielsweise umfasst im Regelfall nicht nur das Modul „Reprofilierung“,  sondern weitere Module wie  „Abtrag“, 
Schleusenausrüstung und ggf. „Temporäre Trockenle-
gung“. 
Die Handhabung der einzelnen Module ist grundsätzlich 
immer gleich. Es wird empfohlen, sich zunächst mithil-
fe der Verfahrenssteckbriefe einen Überblick über die 
verschiedenen Verfahren zu verschaffen. Nachdem ein 
Überblick vorhanden ist, können einzelne, unter den pro-jektspezifischen Randbedingungen  potenziell  geeignete 
Verfahren gezielt vertieft betrachtet werden. Damit hier-
zu nicht jedes Originaldokument einzeln geprüft werden 
muss, können die wichtigsten Informationen aus den Er-
läuterungsdokumenten entnommen werden. Erst wenn 
aus dem Erläuterungsdokument deutlich wird, dass das 
Originaldokument für die eigenen Zwecke hilfreich sein 
könnte, sollte dieses intensiver betrachtet werden.
In der rechts oben platzierten Aufzählung ist beispielhaft 
die Struktur der Dokumentenablage auf IZW am Beispiel der Reprofilierung mit Spritzbeton abgebildet.
Wie in der Auflistung dargestellt, sind unter der Arbeits-
aufgabe die einzelnen Verknüpfungen zu den Verfah-
renssteckbriefen aufgelistet. Neben der entsprechenden 
Nomenklatur sind die Erläuterungs- sowie Originaldo-
kumente unterschiedlich weit eingerückt, um eine gute 
Orientierung zu gewährleisten. Durch die Struktur wird 
auch die logische Abfolge vorgegeben, die von der Pro-
jektgruppe IuB für den Anwender empfohlen wird.
3. Reprofilierung
3.1 Verfahrenssteckbrief Spritzbeton schnell erhärtend – 
verankert und bewehrt 
3.1-I.a  Erläuterungsdokument zu W+S Bau In-
standsetzung GmbH (2001) „Instandset-
zung von Schleusenbauwerken am Bei-
spiel der Schleuse Eckersmühlen“
3.1-I.A  Originaldokument W+S Bau Instand-
setzung GmbH (2001) „Instandset-
zung von Schleusenbauwerken am 
Beispiel der Schleuse Eckersmühlen“
…
3.1-IV.a  Erläuterungsdokument zu BAW (2009) 
„Instandsetzung unter Betrieb mit 
schnell erhärtenden Instandsetzungs-
systemen – Probeinstandsetzung Schleu-
se Feudenheim
3.1-IV.A Originaldokument BAW (2009) 
„Instandsetzung unter Betrieb mit 
einem schnell erhärtenden Spritz-
beton – Probemaßnahme Schleuse 
Feudenheim“
3.2 …
6 Aktueller Bearbeitungsstand des 
Modulbaukastens und nächste 
Schritte
Der aktuelle Bearbeitungsstand der einzelnen Module 
ist in einem gesonderten Dokument zusammengefasst, 
welches im Modulbaukasten verfügbar ist. Für alle in 
Kapitel 4 aufgeführten Module konnte mindestens ein 
Verfahrenssteckbrief inklusive einem Erläuterungs- und 
einem Originaldokument erarbeitet werden. Zur Ver-
anschaulichung des aktuellen Stands wird in Bild 3 die Struktur  des  Moduls  „Reprofilierung“  beispielhaft  mit 
dessen Inhalten zusammengefasst dargestellt. Damit 
kann für dieses Modul abgeschätzt werden, in welchem 
Umfang und in welcher Bearbeitungstiefe Informationen 
im Modulbaukasten bereits vorhanden sind (Kennzeich-
nung in Abbildungen durch schwarze Schrift). Darüber 
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hinaus wird dargestellt, welche Projektzwischenstände 
bzw. Unterlagen noch nicht eingearbeitet wurden und 
welche noch zu bearbeitenden Projekte in absehbarer 
Zukunft zur Weiterentwicklung des jeweiligen Moduls 
beitragen werden. Diese sind in Bild 3 durch eine rote 
Schrift gekennzeichnet. 
Im  Kopf  von  Bild  3  findet  sich  der  Name  des  jewei-
ligen Moduls. In der darunterliegenden Verfahrens-
zeile sind die verkürzten Titel aller bereits realisierten 
und geplanten Verfahrenssteckbriefe aufgeführt. Un-
ter der Verfahrenszeile sind fünf farbig markierte Be-
reiche angeordnet, die den in Kapitel 4 aufgeführten 
Bearbeitungs tiefen entsprechen. In diesen Bereichen 
sind, wie oben beschrieben, sowohl die Projekte aufge-
führt, die in den vorhandenen Verfahrenssteckbriefen 
und Erläuterungsdokumenten bereits berücksichtigt 
worden sind, als auch diejenigen Projekte, die hier ab-sehbar einfließen werden.
Neben dem Modulbaukasten wird der Anwender in ei-
nem übergeordneten, kontinuierlich fortzuschreibenden 
Sachstandsbericht über den aktuellen Stand im Bereich 
„Instandsetzung von Schleusenanlagen unter Betrieb“ 
informiert. Hier sollen alle Projekte und Entwicklun-
gen, welche aus Sicht der Projektgruppe für die Instand-
setzung unter Betrieb interessant sind, und damit auch 
solche, die bislang noch nicht Eingang in den Modulbau-
kasten gefunden haben, kurz dargestellt werden. Auch 
dieser Sachstandsbericht ist über das IZW verfügbar. Die 
aufgenommenen Verfahren wurden über eine internatio-
nale Literatur- und Marktrecherche ermittelt. Zu Beginn 
einer jeden Projektbeschreibung sind die wichtigsten 
Informationen zu den Projekten stichpunktartig zusam-
mengefasst. Anschließend werden der aktuelle Stand so-
wie die wichtigsten Ergebnisse in kurzen Ausführungen 
dargestellt. Abschließend wird aufgeführt, in welchen 
Verfahrenssteckbriefen die Informationen verarbeitet 
wurden bzw. in welchen Verfahrenssteckbriefen diese in Zukunft einfließen sollen.
7 Ausblick
7.1 Modulbaukasten
In Zukunft soll das modulare System weiter ergänzt und vervollständigt werden. Neben den bereits identifizierten 
Projekten und Ansatzpunkten müssen zwingend weitere 
Bauteilversuche und/oder Pilotprojekte initiiert werden. 
Es muss das Ziel sein, möglichst viele der Verfahren in 
Bild 3: Inhaltsübersicht Modul Reprofilierung. 
schwarze Schrift: durchgeführte Projekte; rote Schrift: geplante Projekte 
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die Bearbeitungstiefen IV und V zu bringen, um dem An-
wender zuverlässige, durch baupraktische Erfahrungen 
abgesicherte Informationen zur Verfügung stellen zu 
können und damit letztendlich auch die Akzeptanz von 
IuB-Verfahren bei potenziellen Anwendern zu erhöhen. 
Ein wichtiger Baustein werden hier neben konkreten 
Baumaßnahmen (Schleuse Raffelberg, Schleuse Kochen-
dorf etc.) entsprechende Bauteilversuche sein, die an der 
Schleuse Oberesslingen durchgeführt werden sollen.
7.2 Entscheidungsunterstützungssystem 
Der Modulbaukasten kann in naher Zukunft durch ein in Erarbeitung  befindliches Entscheidungsunterstützungs-
system ergänzt werden, welches dem Anwender die Aus-
wahl von Verfahren für seine zu bearbeitende Problem-
stellung erleichtern soll. Im Zuge einer Promotion wurde 
ein Entscheidungsprozess erarbeitet, der allgemein für 
die Auswahl von Instandsetzungsverfahren angewendet 
werden kann. Auf dieser Basis wurde eine erste Test-
version eines Entscheidungsunterstützungssystems in 
Form eines Excel-Tools für das Projekt entwickelt. Dieses beinhaltet derzeit das Modul Reprofilierung. Bei Bedarf 
besteht die Möglichkeit, dieses Tool auszubauen, um es 
auf den gesamten Modulbaukasten ausweiten zu können. 
7.3 Bauteilversuche Oberesslingen  
(BTV OES) 
Zur Erprobung von ausgewählten bautechnischen Ver-
fahren wurde die rechte Kammer der Zweikammer-
schleuse Oberesslingen ausgewählt. Durch Bauteilver-
suche an verschiedenen Blöcken der Schleusenanlage 
soll die Machbarkeit ausgewählter Verfahren nachge-
wiesen und dokumentiert werden. Die Ergebnisse aus 
den Bauteilversuchen dienen zudem zur Ergänzung des 
Modulbaukastens. Bei den ausgewählten bautechnischen 
Verfahren handelt es sich zum jetzigen Stand um die 
Durchführung folgender Maßnahmen: 
1. Trockenlegung




2.3 Ggf. weitere 
3. Reprofilierung
3.1 Ortbeton von Sohle bis Planie (mit temporä-
rer Trockenlegung)
3.2 Fertigteile von Sohle bis Planie (mit tempo-
rärer Trockenlegung)
3.3 Spritzbeton  von  1 m  unter  UW  bis  Planie 
(ohne temporäre Trockenlegung)
3.4 Fertigteile  von  1 m  UW  bis  Planie  (ohne 
temporäre Trockenlegung)
3.5 Spundwand von Sohle bis Planie (mit tem-
porärer Trockenlegung)
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